

CLOS SAINT ALBERT**CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDs**

STADE D'AVANCEMENT DES TRAVAUX	DATES PREVISIONNELLES	POURCENTAGE A CHAQUE STADE	EXIGIBLE EN CUMULE
Dépôt de garantie	Réservation	5%	5%
Déclaration d'ouverture du chantier (DROC)	4T 2024	25%	30%
Achèvement des fondations	1T 2025	5%	35%
Achèvement du plancher bas du 1er sous-sol	1T 2025	10%	45%
Achèvement du plancher bas du RDC	2T 2025	10%	55%
Achèvement du plancher bas du 1er étage	3T 2025	10%	65%
Mise hors d'eau	4T 2025	5%	70%
Achèvement des menuiseries extérieures	1T 2026	10%	80%
Achèvement des cloisonnements intérieurs	3T 2026	10%	90%
Achèvement des travaux	4T 2026	5%	95%
Remise des clés	4T 2026	5%	100%

Cet échéancier est donné à titre indicatif. Seules les attestations d'avancement délivrées par le Maître d'Œuvre d'Execution font foi. La société se réserve la possibilité d'apporter à cet échéancier les modifications qui seraient dues à des impératifs d'ordre technique ou administratif.

Document non contractuel