

CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS
ACCESSION

Stade d'avancement des travaux	Pourcentage à chaque stade	Dates prévisionnelles
Réservation	Dépôt de Garantie 2 000 €	Dépôt de Garantie 2 000 €
Démarrage effectif des travaux	30% (- 2 000 €)	Septembre 2025
Achèvement des fondations	5%	Mars 2026
Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée	15%	Juin 2026
Achèvement du plancher bas du 2 ^{ème} étage	15%	Septembre 2026
Mise hors d'eau	5%	Janvier 2027
Mise hors d'air	10%	Mars 2027
Achèvement du cloisonnement	10%	Juin 2027
Achèvement	5%	Novembre 2027
Livraison	5%	Décembre 2027