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Echéancier prévisionnel 
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Stade d’avancement Echéance % % cumulé 

Dépôt de garantie A la réservation 5 % 5 % 

Signature de l’acte authentique (Déclaration 

d’Ouverture de Chantier) 

1er trimestre 2027 
25 % 30 % 

Achèvement des fondations 3ème trimestre 2027 5 % 35 % 

Achèvement du plancher bas du 1er sous-sol 4ème trimestre 2027 10% 45% 

Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée 4ème trimestre 2027 10 % 55 % 

Achèvement du plancher bas du 2ème étage 4ème trimestre 2027 10 % 65 % 

Mise hors d’eau 2ème trimestre 2028 5 % 70 % 

Achèvement des menuiseries extérieures 2ème trimestre 2028 10 % 80 % 

Achèvement des cloisons intérieures 3ème trimestre 2028 10 % 90 % 

Achèvement des travaux 1er trimestre 2029 5 % 95 % 

Livraison – remise des clés 1er trimestre 2029 5 % 100 % 

 


